

Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích, I. Etapa

Termíny zvláštního užívání dle harmonogramu prací:

- od 19.07.2016 do 05.08.2016, úsek Mírové náměstí, kostel sv. Petra a Pavla – areál Zámku + úsek Mírové náměstí čp. 18-19.
- od 01.08.2016 do 26.08.2016, úsek Mírové náměstí čp. 1-3 + úsek Mírové náměstí čp. 11-18
- od 22.08.2016 do 16.09.2016, úsek Mírové náměstí čp. 18-19 + úsek ul. Monsignora Fořta čp.15-68
- od 05.09.2016 do 30.09.2016, úsek Mírové náměstí čp. 4-8
- od 19.09.2016 do 15.10.2016, úsek ul. Monsignora Fořta čp. 68-69

Harmonogram prací je navržen jako překryvný (avizuje nejdelší možný termín prací na jednotlivých úsecích), s tím, že práce v dalším úseku nebudou započaty bez toho, aniž by na předchozím úseku byly ukončeny.